

Số: 265 /TB-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 9 năm 2016

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại buổi họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện phương án hỗ trợ đất lâm nghiệp thu hồi để thực hiện công trình hồ Tả Trạch**

Ngày 09/9/2016, UBND tỉnh tổ chức buổi họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ đất lâm nghiệp thu hồi để thực hiện công trình hồ Tả Trạch và giải quyết các vướng mắc liên quan trong quá trình thực hiện phương án hỗ trợ, do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ chủ trì. Tham dự buổi họp có Đại diện Lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Đại diện Lãnh đạo UBND thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy, huyện Phú Lộc và huyện Nam Đông; Giám đốc Ban Đầu tư và Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trên cơ sở báo cáo tiến độ, tình hình thực hiện của Đại diện Lãnh đạo Ban Đầu tư và Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã và ý kiến tham gia của các đơn vị, thành viên dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

1. UBND các huyện, thị xã và các sở, ban ngành liên quan triển khai nhằm đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của UBND tỉnh tại Thông báo số 232/TB-UBND ngày 15/8/2016. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong Quý III, IV năm 2016, vì vậy, yêu cầu các địa phương khẩn trương, tập trung thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

2. Đối với đoạn đầu tiên, khoản 1 của Thông báo số 232/TB-UBND ngày 15/8/2016, UBND tỉnh làm rõ về chính sách để các địa phương thực hiện thống nhất, cụ thể: về chính sách đền bù, đồng ý chủ trương cho áp dụng đơn giá đất năm 2016 và xác định vị trí 1 các thửa đất lâm nghiệp để xây dựng phương án bồi thường và hỗ trợ chuyển đổi việc làm theo quy định.

3. UBND các huyện, thị xã căn cứ chủ trương nêu trên và các nội dung khác tại Thông báo số 232/TB-UBND ngày 15/8/2016 của UBND tỉnh; căn cứ mốc thời gian, đối tượng, diện tích theo phương án bồi thường đã được phê duyệt trước đây và các hộ, diện tích trước đây kiểm đếm sót để bổ sung, xây dựng phương án hỗ trợ trước ngày 25/9/2016.

Ban Đầu tư và Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phối hợp với UBND các huyện, thị xã sớm hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ để hoàn thiện dự án bồi thường, hỗ trợ đất lâm nghiệp trình Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và

Môi trường thẩm định, phê duyệt nhằm giải ngân vốn trái phiếu chính phủ đảm bảo tiến độ. Đảm bảo tổng kinh phí phương án hỗ trợ, chi phí liên quan không vượt quá nguồn vốn bổ sung của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Nghị quyết số 237/NQ-UBNDTQH14 ngày 30/8/2016).

4. UBND thị xã Hương Thủy và huyện Nam Đông chủ động thuê đơn vị tư vấn đo đạc; phối hợp với Ban Đầu tư và Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổ chức đo đạc, kiểm đếm diện tích đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn đập, diện tích bảo vệ lòng hồ thu hồi bổ sung và khu vực mỏ vật liệu để xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Tiếp tục tuyên truyền, đối thoại và vận động nhân dân phối hợp hoàn thành dứt điểm đền bù, hỗ trợ; không để xảy ra tình trạng khiếu kiện, khiếu nại.

5. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị tư vấn đo đạc trực thuộc sao lục, cung cấp bản đồ địa chính, số liệu đo đạc phục vụ giải tỏa trước đây cho UBND các huyện, thị xã và Ban Đầu tư và Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn có cơ sở đối soát, củng cố hồ sơ để quản lý.

UBND thị xã Hương Thủy phối hợp với UBND thị xã Hương Trà, UBND huyện Phú Lộc để công khai phương án hỗ trợ cho các hộ gia đình ảnh hưởng thu hồi đất hiện đang định cư tại các địa phương.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cử cán bộ có chuyên môn tăng cường, hỗ trợ các địa phương trong rà soát, áp dụng chính sách đồng bộ, thống nhất nhằm đảm bảo tiến độ. Định kỳ hàng tuần họp rà soát, giao ban để giải ngân nguồn vốn theo cam kết với Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

7. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tập trung, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định dự án bồi thường, hỗ trợ đất lâm nghiệp thu hồi tại công trình hồ Tả Trạch.

8. Yêu cầu BQL Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 5 phối hợp với UBND thị xã Hương Thủy và các địa phương, đơn vị liên quan để đo đạc xác định diện tích và đẩy nhanh các thủ tục đền bù, hỗ trợ.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như thành phần mời;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- BQL Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 5;
- TT Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường;
- VP: CVP và các PCVP;
- Lưu: VT, NN, XDHT, TC, ĐC.

**TL.CHỦ TỊCH  
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Đã ký

**Đặng Ngọc Trân**