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 UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 Số:   19   /TB-UBND  
                         

     Thừa Thiên Huế, ngày   23  tháng 01 năm 2018 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại buổi họp nghe 

báo cáo giải phóng mặt bằng mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Bài 

 

 

Ngày 18/01/2018, UBND tỉnh tổ chức buổi họp nghe báo cáo công tác giải 

phóng mặt bằng để xây dựng tuyến đường kết nối, kho xăng dầu và mở rộng cảng 

hàng không quốc tế Phú Bài, do đồng chí Phan Ngọc Thọ - Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh chủ trì. Tham dự buổi họp có Đại diện Lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi 

trường, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải; Đại diện Lãnh đạo Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh; Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy; Đại diện Lãnh đạo các đơn 

vị: Cảng vụ Hàng không Miền Trung, Cảng vụ Hàng không Miền Trung tại Sân 

bay quốc tế Phú Bài, Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài và Công ty TNHH MTV 

Nhiên liệu Hàng không Việt Nam (Skypec). 

Trên cơ sở báo cáo của Đại diện Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Nhiên liệu 

Hàng không Việt Nam và ý kiến tham gia, phát biểu của các đơn, địa phương tham 

gia dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận: 

Dự án mở rộng sân cảng hàng không quốc tế Phú Bài là công trình trọng 

điểm của tỉnh năm 2018 nhằm phát triển kinh tế - xã hội, dịch vụ du lịch của tỉnh… 

đã được Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương thực hiện tại Thông báo số 

26/TB-VPCP ngày 17/01/2018 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ 

tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Để đẩy nhanh và giải quyết các thủ tục chuẩn bị đầu tư và hỗ trợ Cảng vụ 

Hàng không Miền Trung, Công ty TNHH MTV Nhiên liệu Hàng không Việt Nam 

(Skypec) sớm triển khai dự án xây dựng tuyến đường kết nối, kho xăng dầu thuộc 

dự án mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Bài. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu 

cầu các sở ngành, địa phương và đơn vị liên quan thực hiện các nội dung sau: 

1. Công ty TNHH MTV Nhiên liệu Hàng không Việt Nam: 

- Khẩn trương hoàn thành hồ sơ dự án đầu tư tuyến đường và xây mới kho 

nhiên liệu (trong đó thể hiện rõ tiến độ đầu tư, sử dụng đất) và bản vẽ mặt bằng để 

cung cấp cho UBND thị xã Hương Thủy làm cơ sở thực hiện các thủ tục thu hồi 

đất, xây dựng kế hoạch bồi thường, giải phóng mặt bằng cụ thể. 
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- Về công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng: Công ty phối hợp với 

UBND thị xã Hương Thủy, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy để tổ 

chức thực hiện khảo sát và triển khai mốc giới tại thực địa; hợp đồng đo đạc địa 

chính chi tiết để phục vụ kiểm kê tài sản, hợp đồng và bố trí kinh phí để Trung 

tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy có cơ sở tổ chức thực hiện giải tỏa. 

2. Cảng vụ Hàng không Miền Trung: 

- Trên cơ sở tọa độ vị trí và bản vẽ mặt bằng quy hoạch đầu tư tuyến đường 

và khu đất xây dựng kho nhiên liệu mới (22 và 23), Cảng vụ Hàng không Miền 

Trung kiểm tra sự phù hợp quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Bài và phối 

hợp với các cơ quan chức năng triển khai cắm mốc thực địa giải phóng mặt bằng 

đảm bảo phù hợp quy hoạch được duyệt. 

- Phối hợp với Công ty TNHH MTV Nhiên liệu Hàng không Việt Nam, 

UBND thị xã Hương Thủy để đẩy nhanh các thủ tục thực hiện bồi thường, giải 

phóng mặt bằng và chi trả kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường giải tỏa. 

3. UBND thị xã Hương Thủy: 

- Có văn bản hướng dẫn cụ thể, yêu cầu Công ty TNHH MTV Nhiên liệu 

Hàng không Việt Nam, Cảng vụ Hàng không Miền Trung phối hợp, cung cấp hồ 

sơ, tài liệu phục vụ bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018 và tổ chức bồi thường, 

giải phóng mặt bằng. Việc thực hiện các thủ tục cần thực hiện song song để giảm 

thời gian. 

- Căn cứ hồ sơ đăng ký nhu cầu sử dụng đất và yêu cầu tiến độ của Công 

ty TNHH MTV Nhiên liệu Hàng không Việt Nam để khẩn trương đề xuất bổ sung 

công trình cần thu hồi đất, kế hoạch sử dụng đất năm 2018; chỉ đạo các cơ quan 

chuyên môn và địa phương thực hiện giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ dự án. 

- Kịp thời báo cáo và đề xuất UBND tỉnh giải quyết những vướng mắc trong 

quá trình thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng. 

4. Sở Tài nguyên và Môi trường: 

- Tiếp tục phối hợp, hỗ trợ UBND thị xã Hương Thủy, Cảng vụ Hàng 

không Miền Trung, Công ty TNHH MTV Nhiên liệu Hàng không Việt Nam thực 

hiện đo đạc địa chính, tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và kịp thời giải quyết 

các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; khẩn trương tham mưu giải 

quyết các thủ tục đăng ký nhu cầu sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất và thu hồi, 

giao đất để sớm triển khai dự án. 

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tham mưu UBND tỉnh văn bản báo cáo Bộ 

Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 bàn giao khu đất quốc phòng (khoảng 5 ha) 

để mở rộng sân bay Quốc tế Phú Bài theo yêu cầu của UBND tỉnh tại Công văn số 
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9065/UBND-ĐC ngày 08/12/2017; báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 

10/02/2018. 

5. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu các điều kiện, quy định để hỗ 

trợ các đơn vị thực hiện dự án đầu tư mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Bài. 

6. Giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu 

tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã Hương Thủy và 

các đơn vị có liên quan đánh giá quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Bài đã 

được phê duyệt, với quy hoạch phát triển đô thị và kinh tế - xã hội để đề xuất 

phương án điều chỉnh quy hoạch phù hợp. 

7. Giao Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện 

công tác giải phóng mặt bằng, báo cáo trực tiếp Lãnh đạo UBND tỉnh phụ trách 

hàng tuần. 

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- VP: CVP và các PCVP; 

- Lưu: VT, XD, GT, TC, ĐC.  

KT.CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

  

  

 

 

 

Phan Ngọc Thọ     
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